

MANAGEMENT DES TRAVAUX [PACK ARCHITECTE D'INTERIEUR]

Comprendre et connaître les enjeux contractuels & Suivi de chantier

Catégorie action de formation => actions de développement des compétences des salariés prévue par l'article L 6313-1 du Code du Travail

Public visé	Objectifs professionnels	Pré-requis	Evaluations	Durée & Modalités
<input type="checkbox"/> Architecte d'intérieur <input type="checkbox"/> Artisans <input type="checkbox"/> Entrepreneurs BTP <input type="checkbox"/> Conducteurs de travaux	<input type="checkbox"/> Actions concrètes pour réaliser un chantier tout en gérant son marché et son contrat	<input type="checkbox"/> Expérience de chantiers de construction et rénovation	<input type="checkbox"/> Formation : fiche appréciation <input type="checkbox"/> Acquis : cas pratique et questionnaire d'autoévaluation	<input type="checkbox"/> 1 jour x 7 heures <input type="checkbox"/> Présentiel - classe virtuelle <input type="checkbox"/> Moyens : apports théoriques, échanges avec participants, supports .PPT, annexes, ...

Contenu

- I. CONCLUSION DE CONTRAT
 - Edition de devis : formalisme et contenu
 - Edition du contrat : formalisme et contenu
 - Répartition des tâches – limites de prestations
 - Définition des types et particularités des marchés de travaux
 - II. SUIVI TECHNIQUE
 - Phase préparation
 - Mission coordination – planning – motifs de modification de délais
 - Réunions de chantiers
 - Traçabilité (constats, FTM, ...)
 - III. SUIVI ADMINISTRATIF & FINANCIER
 - OS, avenants et bons de commandes
 - Acomptes et paiement
 - Gestion des pénalités
 - Travaux modificatifs et travaux supplémentaires
 - IV. RECEPTION - FIN DE CHANTIER
 - Modalités d'OPR, réception et GPA
 - Gestion du DGD et mémoire de réclamation
 - Résiliation et mise en demeure
- Mises en situation et cas pratiques
 - Corrections